



FICHA DE PROYECTO

AMI



2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

Provincia: Cartago
Cantón: Área Servida
Distrito: Área Servida
Altitud: NA



4. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Estado actual:

Preinversión	Inversión	Post-Inversión
☒ Perfil	☐ Financiamiento	☐ Operación
☒ Prefactibilidad	☐ Permisos	
☐ Factibilidad	☐ Construcción	

Año estimado de inicio de construcción: 2027
Año estimado de entrada en operación: 2028

☒ En desarrollo	☐ Suspendido	☐ Cancelado
---	-------------------------------------	------------------------------------



6. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

Fecha prevista factibilidad aprobada: 2026

- Objetivos:**
- Sustituir progresivamente la infraestructura de medición
 - Integrar la nueva plataforma AMI con sistemas existentes
 - Habilitar funciones avanzadas para gestión del servicio
 - Optimizar la eficiencia operativa y comercial de JASEC
 - Empoderar al abonado mediante acceso a información
 - Contribuir al cumplimiento de la estrategia nacional ENREI
 - Fortalecer la competitividad de JASEC
 - Establecer las bases para futuras expansiones



1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del proyecto: MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MEDICIÓN CON CAPACIDADES AVANZADAS (AMI)
Código del proyecto: REI-AMI-001
Desarrollador: JASEC
Descripción breve: Consiste en llevar a cabo la sustitución de medidores de energía electromecánicos y electrónicos que actualmente no cuentan con capacidades de comunicación, reemplazándolos por medidores con tecnología AMI (Infraestructura de Medición Avanzada) de última generación.



3. INFORMACIÓN TÉCNICA

Cantidad de medidores a sustituir (Ud) 100 000
Área de influencia (Km2): 358.9
Plazo de ejecución (años) 4
Viabilidad Ambiental: NA
Permiso de construcción: NA



5. INFORMACIÓN FINANCIERA

Monto estimado de inversión (CRC): ₡ 20 532 870 000,00
Fuente de financiamiento propuesta: Financiamiento Tradi-



Project Technology Development Lifecycle

