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JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

SESION ORDINARIA N° 5.119 24 DE OCTUBRE DEL 2.016

ARTICULO No. ASUNTO

1.- REVISION Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR, DE LASESION
No. 5.113.

2.- RATIFICACION SOBRE PARTICIPACION JASEC CAPACITACION
EMPRESA CREE Inc.

3.- SOBRE BECA GESTION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN LA
INDUSTRIA- ARGENTINA 2016.

4.- SOBRE ASUETO 31 DE OCTUBRE.

5.- INFORME AVANCE P.H. TORITO 2 AL 30/09/2016.

6.- ENTREGA INFORME LABORES Ill TRIMESTRE.

7.- PRESENTACION INFORME LABORES UEN PRODUCCION.
8.- CORRESPONDENCIA.

- SOLICITUD FORO DE LUCHA SAN FRANCISCO.

9.- ASUNTOS VARIOS SENORES DIRECTORES.

FIRMA DEL ACTA
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ACTA 5.119

Sesion ordinaria, celebrada por la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de
Cartago. VERIFICACION DE QUORUM: al ser las diecinueve horas del dia veinticuatro
de octubre del afio dos mil dieciséis, estan presentes en el Salén de Sesiones los
Directores Salvador Rojas Moya, Presidente, Mariangella Mata Guevara, Luis Gerardo
Gutiérrez Pimentel, Lisbeth Fuentes Calderén, Alejandra Pereira Lopez Secretaria, por lo
que se cuenta con el quérum requerido para iniciar la sesién. INICIO DE LA SESION: Al
ser las diecinueve horas y siete minutos ingresa el sefior Director, Alfonso Viquez
Sanchez, Vicepresidente, Al ser las diecinueve horas Y quince minutos ingresa el sefior
Director Victor Hernandez Cerdas. INGRESO DE LOS DEMAS SENORES
DIRECTORES: Ademas, participan los sefiores: Lic. Francisco Calvo Solano, Subgerente
a.i.,, Lic. Jorge Lépez Murillo, Asesor Juridico a.i. Lic. Raul Quirés Quirds, Auditor Interno,
ingresé al ser las diecinueve horas y cuatro minutos.

El Lic. Juan Antonio Solano Ramirez, Gerente General, no asiste a la sesion por motivos
de salud, se disculpé con antelacion.

ARTICULO 1.- REVISION Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR, DE LASESION
No. 5.113.

Se entra a revisar y aprobar el acta de la sesién N° 5.113.

SE ACUERDA: con tres votos a favor de los directores Fuentes Calderén, Pereira
Lopez y Gutiérrez Pimentel y se abstienen los directores Rojas Moya y Mata
Guevara.

1.a. Aprobar el acta de la sesién N° 5.113.
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ARTICULO 2.- RATIFICACION SOBRE PARTICIPACION JASEC CAPACITACION
EMPRESA CREE Inc.

Explica don Francisco Calvo que en atencién a lo presentado en sesion N° 5.118 del
pasado martes 18 de octubre se conocid la participacién de los funcionarios Mario
Jiménez y Carlos Bonilla a la visita técnica y capacitacion que realizara la empresa CREE
Inc., segln invitacién realizada por el departamento de comercio de |a embajada de los
Estados Unidos. Sin embargo, debido a que dicha actividad inicia a partir del 07 de
noviembre préximo no se tendria el tiempo suficiente para la coordinar lo correspondiente.
SE ACUERDA: de manera unénime y en firme con cinco votos presentes.
2.a. Ratificar lo dispuesto por esta Junta Directiva en sesién N° 5.118 en su articulo
3, que dice:
3.a. Autorizar la participacién del Ing. Mario Jiménez y Sr. Carlos Bonilla, Director
de Energia y Coordinador Alumbrado Publico, respectivamente, para que
participen de la visita técnica y capacitacién, ademds visitar el campus de
desarrollo de niicleos de tecnologia LED, a realizarse en las ciudades de Durham,
Carolina del Norte y de Racine, Wisconsin EEUU, a efectuarse los dias
07,08,09,10,11 y 12 de noviembre del afio en curso, cuya empresa encargada de
realizar la capacitacion es CREE INC, de acuerdo a invitacién girada por la
embajada de los Estados Unidos, en el entendido que JASEC no incurrira en

gasto alguno para el mismo.



70

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

3.b. Conceder permiso con goce de salario a los funcionarios Mario Jiménez y
Carlos Bonilla, durante el plazo que dure la capacitacién y visita técnica
organizada por la CREE Inc.

ARTICULO 3.- SOBRE BECA GESTION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN LA
INDUSTRIA- ARGENTINA 2016.

Se entra a conocer oficio SG-101-2016 suscrito por el Lic. Francisco Calvo, Subgerente,
mediante el cual presenta solicitud de aprobacién del funcionario Ing. Diego Masis en
participar en el curso de Eficiencia Energética, el cual se desarrollara en Argentina.

Dice el oficio:

La oficina de Becas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto promueve la beca
para la participacién en el curso de Eficiencia Energética, a través de Ia embajada
Argentina en Costa Rica, el cual sera impartido en forma presencial en Buenos Aires
Argentina.

El curso es desarrollado e impartido por INTI - Instituto Nacional de Tecnologia Industrial
a través de la Agencia de Cooperacién Internacional del Japon (JICA) con Argentina,
ademas serd realizado en el Instituto Nacional de Tecnologia Industrial en el Parque
Tecnoldgico Miguelete, San Martin, Provincia de Buenos Aires, Republica Argentina del
07 al 25 de noviembre del 2016.

Obijetivos de la capacitacion

El objetivo del curso es proporcionar a los participantes conocimientos teéricos y practicos
en el Uso Racional y Eficiente de la Energia para su aplicacién en la industria, incluyendo
aspectos normativos y metodolégicos. En base a este objetivo, se promoveran
herramientas que facilitaran la implantacion de programas de mejora en la eficiencia
energética.

Los temas a tratar en dicha capacitaciéon son los siguientes:

» Mejora en la productividad industrial. Introduccién a la gestion de la produccién
(58, Lay-Out, Kaizen, etc).
> Buenas Practicas.
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> Gestidn préctica de la energia (actividades para el uso racional de la energia en
plantas y fabricas, evaluacion econémica, listados de comprobacién, indices e
indicadores de referencia, ISO 50001).

Introduccion al uso racional y eficiente de la energia. Barreras y programas.
Potencial de ahorro.

Metodologia y procedimientos de diagndstico y de estudios energéticos
industriales. Normalizacién y protocolos de medicion.

Eficiencia energética en refrigeracion y climatizacion.

Eficiencia energética en el area térmica (transferencia de calor; tecnologia “pinch™;
combustion y mantenimiento, generacion, distribucion y usos del vapor de agua,
hornos y secadores); Casos Exitosos en el area térmica. Trabajo Practico en
Generador y sistema de distribucion de Vapor en Planta Piloto INTI-Energia.

> Eficiencia energética en el area eléctrica (equipos de recepcion y distribucion,
transformadores, motores eléctricos, bombeo, compresores y ventiladores, y
sistemas accionados por motores eléctricos, sistemas de iluminacién). Casos
exitosos en el area eléctrica. Ahorro de energia mediante el uso de inversores.
Trabajo

Préactico en Banco Fluidodinamico de Planta Piloto INTI-Energia.

Monitoreo y adquisicion de datos en linea usando computadoras personales.
Eficiencia Energética en el Japén. Marco legal y programas.

Cogeneracion industrial.

Tecnologias de (ltima generacion en climatizacion y refrigeracion.

Motores eléctricos mas eficientes. Normas.

Relacion del curso con respecto a las funciones del funcionario

JASEC es una empresa de servicio publico dedicada a la generacion, distribucion vy
comercializacién de la energia eléctrica por lo cual ante la limitacién cada vez mayor de
las fuentes de energia comunes y también aumento en los insumos para construccion,
mantenimiento y operacién de las redes eléctricas de distribucién y plantas generadoras
es necesario que la empresa realice una gestion mas eficiente de la energia, la cual debe
considerarse desde la parte de planificacion, disefio y desarrollo de las red, asi como en
la operacion y mantenimiento del sistema de operacion y distribucion.

vV Vv V¥V
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También la empresa debe estar en constante actualizacién sobre los dltimos avances
cientificos, tecnologias y procesos que permitan realizar un uso mas eficiente de la
energia, con el fin de poder implementar a futuro en los procesos propios de la empresa,
de acuerdo a las necesidades y requerimientos, y las condiciones técnicas y econémicas
de esta.
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Por otra parte al ser una empresa involucrada en el sector energético esta en debe
promover practicas y servicios en la cual sus clientes servidos realicen un uso mas
eficiente de la energia.

Costos de la capacitacién:

De acuerdo a invitacién girada por la Embajada de Argentina en Costa Rica, el INTI -
Instituto Nacional de Tecnologia Industrial a través de la Agencia de Cooperacion
Internacional del Japén (JICA) con Argentina, cubrirdn pasaje aéreo de ida y vuelta en
clase econémica desde el Aeropuerto Internacional de salida de su pais de origen hasta
Buenos Aires, Argentina, traslados en Buenos Aires aeropuerto — hotel — aeropuerto,
alojamiento en hotel de la Ciudad de Buenos Aires con habitacion individual, viaticos
diarios (en pesos argentinos) suficientes para cubrir los gastos de alimentacion y
movilidad durante el periodo programado para el curso, traslados diarios desde el hotel al
lugar de capacitacion, seguro médico durante la permanencia en territorio argentino,
material digital e impreso para el curso, por lo que la capacitacién no tendra costo alguno
para JASEC.

Es por lo anterior y debido a que JASEC no incurrira en ninguin gasto en la capacitacion,
esta Subgerencia General recomienda autorizar la participacion del funcionario:

Ing. Diego Masis Navarro, Proceso Planificar y Desarrollar la Red. UEN Distribucion.

Consulta don Luis Gerardo Gutiérrez si esta beca forma parte de la intervencién realizad a
por parte de su persona, dofia Mariangella Mata, dofia Alejandra Pereira y don Juan
Antonio Solano, con el Ministro de Relaciones Exteriores.

Indica don Francisco Calvo que efectivamente por cuanto en este caso el contacto y el
ofrecimiento fueron a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

SE ACUERDA: de manera undnime y en firme con seis votos presentes.

3.a. Aprobar la participacién del Ing. Diego Masis Navarro, Profesional del Proceso
Planificar y Desarrollar la Red de Ia UEN Distribucién para que participe en el curso

de Eficiencia Energética a realizarse en la Provincia de Buenos Aires, Republica
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Argentina del 07 al 25 de noviembre del 2016, en el entendido que JASEC no
incurrird en gasto alguno para el mismo.

3.b. Conceder permiso con goce de salario al Ing. Diego Masis Navarro, Profesional
del Proceso Planificar y Desarrollar la Red de la UEN Distribucién, durante el plazo
que dure el curso.

ARTICULO 4.- SOBRE ASUETO 31 DE OCTUBRE.

Se entra a conocer acuerdo del Concejo Municipal de Cartago en la que en acta N° 32-
2016 de fecha del 20 de setiembre del 2016 acordé declarar asueto el 31 de octubre
como dia del Encuentro Nacional de la Mascarada Tradicional Costarricense y que se
declare como asueto.

Explica don Francisco Calvo que ante el acuerdo del Concejo Municipal, el tramite
respectivo lo estd gestionando ante la Presidencia de la Republica y Ministerio de
Gobernacion, para ello, destaca que al dia de hoy no se ha comunicado el decreto. No
obstante, en virtud de que el 31 de octubre es el préximo lunes Y no se tendran mas
sesiones de Junta Directiva se trae a conocimiento de los sefores directores con el
proposito de indicarles que de aqui a esa fecha, sale el decreto en ese caso seria asueto
para el Cantén Central de Cartago.

Por su parte, comenta don Alfonso Viquez que se tienen demasiados dias feriados en
este pais.

Aprovecha don Salvador Rojas para aclarar que el proximo lunes 31 de octubre hay

sesién de Junta Directiva.
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ContinGa sefialando don Alfonso Viquez que el otorgar un dia libre a todos los
funcionarios, tiene un costo millonario para la empresa, de ahi que independientemente
de la opinion que se pueda tener al respecto, cree importante que el asesor juridico
indique si es vinculante o no el decreto, en caso de que si lo sea, lo Unico que haria esta
Junta Directiva es tomar nota del mismo y dispone el otorgamiento del asueto del mismo.
Destaca que la Junta Directiva no estaria tomando ningdn acuerdo de darle libre a los
colaboradores porque no le corresponde.

Indica don Jorge Lépez que se analizé el tema y considerando que al dia de hoy se
cuenta Unicamente el acuerdo del Concejo Municipal, para ello investigd sobre el
particular en afios anteriores. Indica que la ley N° 7974 el Ministerio de Gobernacion y
Presidencia a solicitud de los Concejos Municipales pueden declarar los asuetos
respectivos y a partir de ahi, y debido a que es un acto con valor de ley ya que nace
precisamente de una ley, seria vinculante para el sector publico.

Hace ver que el mismo debe ser analizado en cuanto a las excepciones que vienen dentro
del decreto, asi como de la vigencia del mismo.

Sugiere don Alfonso Viquez que se tome nota de la existencia del acuerdo del Concejo
Municipal y que se instruya a la administracion que proceda de conformidad.

Considera don Victor Hernandez que para él. el dia 29 de octubre, también las escuelas y
colegios funcionan y en consecuencia no deberia ser asueto. Destaca que en lo personal
es un abuso el que se pretenda pasar un sabado que es un dia no activo a un dia habil, lo

que si tendria una repercusion.
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Por lo que si correspondiera a esta Junta Directiva decidir sobre el tema, su voto seria
negativo.
SE ACUERDA: de manera unénime y en firme.
4.a. Tomar nota del acuerdo del Concejo Municipal de Cartago en Ia que dispuso
presentar solicitud de declarar el 31 de octubre de los corrientes como Dia del
Encuentro Nacional de la Mascarada tradicional costarricense Yy se declare como
asueto.
4.b. Instruir a la administracién para que proceda segun corresponda con base a Ia
normativa vigente.
ARTICULO 5.- INFORME AVANCE P.H. TORITO 2 AL 30/09/2016.
Se entra a conocer oficio N° UP-DG- 48-2016, suscrito por el Ing. Ivan Mora Poveda,
Director P.H. Torito 2, mediante el cual presenta informe de avance del P.H. Torito 2 al 30
de setiembre 2016.
Para este punto se encuentra don Ivan Mora.
Explica don Ivan Mora que presentara un resumen de las principales actividades
desarrolladas en el Proyecto Hidroeléctrico Torito 2 durante el mes de Setiembre del
2016. Este documento contiene informacion relacionada con:

* Gestiones previas a la realizacién del Proyecto

» Gestion socio ambiental del Proyecto

e Obra de Interconexion hidraulica

e Cierre administrativo de la construccion de la obra Interconexién PH Torito 2
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» Tramites ante Contraloria, CENCE y SETENA

¢ Inversién realizada a la fecha
Hace ver don Ivan Mora que en cuanto a las gestiones previos para inicio de construccion,
se desprende lo siguiente:

O Estudios

® Tramite de Viabilidad Ambiental 10%

O EI 06 de Abril 2015 fue recibido por parte de SETENA el D1 y el
instrumento de evaluacion ambiental del Proyecto, otorgandole el
numero de expediente D1-14851-15. El 15 de julio 2016 mediante la
resolucién N° 1306-2016 la SETENA notificé a JASEC sobre las
aclaraciones que se deben de realizar al estudio de Impacto
Ambiental.

O Permisos y autorizaciones

* Esta actividad iniciard una vez obtenido la Viabilidad Ambiental del
Proyecto.

O Tramites: concesién minera, concesién aridos, pozo agua, concesion hidraulica,
conveniencia nacional, corta de arboles. Esta actividad iniciar4 una vez obtenido Ia
Viabilidad ambiental del Proyecto. Avance 0%.

O Terrenos (Total 17 fincas: 7 en Siquirres y 10 en Turrialba).

* Informaciones posesorias (4 en tramite)

* Enarrendamiento 1 propiedad para escombrera
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® En poder de JASEC 13 fincas
O Fideicomiso 10%
® Primer intendo de refrendo de Contrato de Fideicomiso ante Contraloria
General de la Republica el cual fue denegado.
* Segundo intento de refrendo de Contrato de Fideicomiso en proceso de

redaccién de los argumentos a presentar.

En lo que respecta a la gestion socio ambiental P.H. Torito 2, se indica lo siguiente:

1.1 Viabilidad Ambiental (Anexo Unico)
El 15 de julio mediante la resolucién N° 1306-2016 la SETENA notificé a JASEC sobre las
aclaraciones que se deben de realizar al estudio de Impacto Ambiental para poder
obtener la viabilidad, para lo cual se esta otorgando un plazo maximo de 6 meses para
presentar las observaciones.
De acuerdo al cronograma elaborado se estima que el documento de respuesta se puede
estar presentando aproximadamente 80 dias después de notificada la resolucién y la
fecha estimada es el 4 de noviembre del afio en curso.
Al 30 de setiembre se tiene un 40% de avance en la elaboracion de las respuestas al
anexo Unico, de donde destaca la visita técnica, recepcion de ofertas y adjudicacion de la
contratacion directa N° 2016CD-000130-01 (inventario forestal) la cual se notifico el 26 de
setiembre. El tiempo adjudicado para realizar el inventario forestal es de 30 dias naturales

y se establecié la orden de inicio el 3 de octubre del 2016. Esta contratacién es Ia ruta



78

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

critica para completar las respuestas al anexo Unico y cualquier atraso en esta puede
provocar atrasos en la presentacion a la SETENA programado en el mes de noviembre,
sin embargo y de acuerdo al c¢ronograma no se prevé atrasos.
También se realizaron reuniones entre el topografo que realizd el replanteo de las
propiedades y los disefiadores, ya que para la actualizacién de la implantacion general del
proyecto no estan calzando las propiedades con el disefio. De estas reuniones se
concluyé que las coordenadas de las propiedades estan en el formato CRTMO5 y la
implantacién general en formato Lambert Norte. Por lo que se le solicité al topégrafo que
realice el cambio al formato de Lambert Norte para solucionar el problema. La
implantacién estara finalizada en el mes de octubre.

2.2 Gestion Socio-ambiental
Reuniones con las comunidades
Para este mes de setiembre se dio prioridad a dar respuestas a las observaciones que
esta solicitando la SETENA para obtener la viabilidad ambiental del proyecto y en especial
a la elaboracién de la recomendacién técnica para contratar el inventario forestal, sin
embargo se realiz6 reunién con el comité de caminos de Jabillos en la que se expuso el
avance del proyecto y de las obras que se estaran realizando en el camino de entrada a Ia

comunidad de Jabillos.



79
s
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

Plan de Comunicacién PH Torito 2
Se sigui6 con el programa de sensibilizacién de los colaboradores de la UEN de Apoyo, el
cual consiste en realizar una visita por los terrenos donde se estara desarrollando el
proyecto, con el objetivo de que los colaboradores tomen como propio el mismo y se
permita una mejor comunicacién en los tramites asociados al proyecto. Para este mes la

visita se realizé el 23 y asistieron compafieros de los procesos de: Almacén Central y

UEN de Produccion.

En lo que respecta al avance de las contrataciones, comenta lo siguiente:

Primera prorroga 2014LA-000005-03 (mantenimiento de propiedades) 67%:
Adjudicado a Ricardo Ramirez, OC N° 12733 por un monto de ¢16.200.000,00, fecha de
inicio 1-02-2016. En este mes se limpiaron los linderos y caminos de acceso de las
propiedades de casa maquinas, subestacién, linea de transmision y tanque de oscilacién.
Se inicié con colocar el alambre de pua en cuatro hilos en estas mismas propiedades. El

avance financiero asciende a un 58% del total adjudicado.
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2016CD-000004-01 (Aforo de Nacientes) 100%: esta contratacién se adjudico al sefior
Melquisedec Mata Valverde, OC N° 12973 por un monto de ¢6.000.000,00. En este mes
de setiembre se realizaron 10 aforos en la zona de interés de JASEC para finalizar con
dicha contratacién. El objetivo de esta contratacién es el de monitorear todas aquellas
nacientes que se puedan ver afectadas por la construccion del tanel de conduccion. El
avance financiero asciende a un 98%.

| Prorroga 2016CD-000004-01 (Aforo de Nacientes) 0%: esta contratacién se adjudicé
al sefior Melquisedec Mata Valverde, OC N° 13985 por un monto de ¢6.000.000,00. En
este mes de setiembre mediante el oficio N° UP-CA-84-2016, del 13 de setiembre se
procedié a solicitar a la proveeduria realizar la primera prérroga, la cual mediante correo
del 27 de setiembre notifica la orden de compra de la primera prorroga. Por medio del
oficio N® UP-CA-93-2016 se defini6 la orden de inicio para el 3 de octubre del presente
ano.

2016CD-000008-01 (Gestiéon Socio ambiental) 50%: Se adjudicé a la Sociedad Andénima
3-101-617510, OC N° 13015 por un monto de ¢15.600.000,00 y se establecié como Ia
orden de inicio el 6 de abril del afio en curso. En este mes ha prestado colaboracion en la
elaboracién y redaccion a las respuestas al anexo Gnico y coordino la reunién con el
comité de caminos de Jabillos. El avance financiero es de 0% porque el contratista no ha

presentado ninguna factura a la fecha.
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2016CD-000130-01 (Inventario Forestal) 0%: esta contratacién se adjudico al sefior Luis
Meneses Valverde, OC N° 13987 por un monto de ¢11.600.000,00 y se establecié como
la orden de inicio el 4 de octubre del afio en curso.

En lo que respecta a la obra de interconexién hidraulica P.H. Torito 2, se desprenden las
siguientes actividades realizadas:

Documentos de cierre:

La informacién “Documentacion final Torito II” (dltima version) recibida de parte de
Unién Fenosa Generadora Torito el pasado 13 de Junio 2016, ya fue debidamente
revisada por parte del personal de la UEN Produccién JASEC. Esto, con la anuencia del
Ing. Carlos Quir6s, a quien se le hizo entrega desde el pasado dia Jueves 21 de Julio de
2016.

El criterio externado por parte del Ing. Quirés respecto a la revisién es: satisfactorio

y apto; para la informacién presentada sea recibida por parte de JASEC.
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UNION FENOSA GENERADORA TORITO, S.A, & e}/
RS S o sou (El[ﬂ_‘[j_ﬁg gyasNatural
SAN JOSE, COSIA RICA _,,--""‘.- 8 fenosu

X
San Joag, 6 de junio de 2016
b |

Ing. Ivin Mora Poveda

Director PH Torito 11 .

JASEC

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO DE CARTAGO
Apdo. 179-7050 Cartago, Costa Rica

N/Ref.: PHT-16-UFT-JAS-03
Asunto: Entrega documentacion final Torito Il

Estimados seflores,

Mediante el presente oficio se recopila y envia la documentacion entregada en los oficios
PHT-15-TIT-JSC-0002, PHT-15-UFT-JAS-007 y PHT-16-UFT-JAS-01. Ademds les
remitimos la edicidn final del Dossier de Calidad de Compuertas y Ataguias, cuya primera
edicion fue entregada con el oficio PHT-15-TIM-JAS-0004.

Pueden descargar esta documentacion del siguiente enlace: https:/iwe.nfol XV Al4S

Atentamente,

Francisco Cruz Ceacero
Representante Legal
Gas Natural Generadora Torito

C.c.  Lic. Juan Antonio Solano
Gerente General, JASEC
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© Respondié a este mensaje el 07/10/2016 02:55 p.m..

De: Carlos Quirds Calderdn <carlos.quiros @jasec.go.cr> Enviado el: viernes 07/10/2016 01:24 p.m.
Para: ‘Arnoldo Angulo Campos'
CCy 'Ivdn Mora Poveda'
Asunto: RE: PHT2 - Consulta por revisién docs. finales INTERCOMEXION recibidos de Unién Fenosa
ta

Se procedié a revisar la documentacién aportada y se determina que cumple con lo solicitado en los términos de
referencia por lo que no tenemos observacién al respecto, de igual forma con las inspecciones fisicas realizadas porla
UEN de produccién. No obstante se aclara que dichos términos de referencia no fueron confeccionados por esta
dependencia y por lo tanto las actividades realizadas por la UEN se limitan a constatar el cumplimiento de lo solicitado
en los mismos.

b

{
|
fzd

Ing. Carlos Quirés Calderén
UEN Produccion

Hace ver don Ivan Mora que en cuanto a los costos de la obra de interconexién hidraulica,
el monto total cancelado acumulado una vez realizado el 5to pago es de $7.164.185,46.
Queda por cancelarse un monto de $65.394,23 pertenecientes al rubro Pruebas de

operacion segun la Tabla de pagos.

16 | Pruebas de Operacién $65.394,23

Asimismo, el tramite de refrendo de contrato de Fideicomiso del PH Torito 2 ha tenido los

siguientes items de avance, clasificados por fecha como se muestra a continuacion:

L]

27/11/2015: Aprobacién del Contrato de Fideicomiso en Junta Directiva de JASEC
en la sesién N° 5039

* 29/01/2016: Se remite contrato a la Contraloria

*  26/02/2016: Contraloria solicita aclaraciones a JASEC

+ 16/03/2016: JASEC da respuesta a las consultas de la Contraloria
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+  31/03/2016: Contraloria solicité a JASEC explicar el cumplimiento de criterios para
calificar el contrato de arrendamiento como operativo.
*08/04/2016: JASEC contest6 las consultas con relacién a la clasificacién del tipo
de arrendamiento
*+ 18/04/2016: Contraloria solicita criterio al Ministerio de Hacienda, sobre si la
modalidad de arrendamiento mediante la que se pretende desarrollar el PH Torito
2 resulta conforme con las Normas internacionales de Informacién Financiera y
demas normativa aplicable.
+ 20/05/2016: Ministerio de Hacienda brinda respuesta de criterio a la Contraloria
* 01/06/2016: la Contraloria notifica la devolucién del contrato sin refrendo.
Dado lo anterior desde la notificacion se ha estado trabajando en la redaccién de
aclaraciones para presentar en un nuevo tramite el contrato de Fideicomiso. Para esto en
el mes de setiembre se han realizado reuniones de trabajo conjuntas JASEC-BCR con los
consultores Vernor Mesén y Fabian Volio, con el fin de tener apoyo de sus criterios sobre
los documentos a presentar en el nuevo tramite ante el ente contralor.
Fruto de lo anterior, se ha realizado una nueva versién del Contrato de Fideicomiso y
Borradores de:
— Contrato de Arrendamiento Operativo

Politicas de Inversion

Reglamento de Comité de Vigilancia

Reglamento de Adquisiciones
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ContinGa don Ivan Mora explicando lo correspondiente al tramite de interconexién
eléctrica, en cuanto a que segun oficio N° GG-091-2016 JASEC solicité al CENCE criterio
de si la conexién del PH Torito 2 debia realizar el tramite regional para el afio 2016 de
acuerdo a la resoluciéon de la CRIE P 03 2014 (Procedimiento de Acceso a la Red de

Transmisiéon Regional).
Como respuesta a lo anterior el CENCE, en el oficio 0810-211-2016 indicé que el pasado
16/12/2016 el Ente Operador Regional (EOR) comunicé los resultados oficiales de la
identificacion de la Red de Transmisién Regional (RTR) vélida para el afio 2016, en esta
comunicacion se indica que se incluye la como parte del RTR a la linea de transmision
Torito-Reventazon.
El CENCE solicité a JASEC que se debe realizar las gestiones ante la EOR para obtener
la base de datos y las premisas del estudio de conexién lo siguiente:
* Lafecha estimada de entrada en operacion del proyecto
* Las caracteristicas técnicas del proyecto. Como minimo se requiere el
diagrama unifilar, las caracteristicas de las obras de interconexién y de los
generadores.
Hace ver que durante el mes de setiembre se realizaron las gestiones administrativas
para atender el oficio 0810-618-2016 del CENCE del 29 de julio, donde solicita firma de
acuerdo de confidencialidad para que el EOR nos brinde la base de datos necesaria para
el estudio de interconexiéon definitivo: se realizaron gestiones de autenticacién y

apostillado de los documentos para remitir a El Salvador.
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En lo que respecta a la ejecucion presupuestaria y segln el reporte del SIFAJ, se tiene a
Setiembre del 2016, un monto asignado de ¢569.577.866,55 en el centro presupuestario
del PH Torito 2 (01-01-06-15-05), del cual ha sido ejecutado un monto de

¢ 310.934.055,31 es decir un 45% del presupuesto asignado.

Grafico N° 1
Ejecucién presupuestaria Setiembre 2016

Ejecucién presupuestaria
PH Torito 2

M Presupue sto Fjecutado 2016
M Pendiente de ejecutar

Fuente: SIFAJ Setiembre-2016

Destaca que a la vez, se realizé en el mes de setiembre revision con Presupuesto de los
montos asignados para el 2016 y dado que no se contrat6 el personal de la Unidad de
Fiscalizacion asi como que no se realizaran los pagos al BCR ni a Compaiiia Cartaginesa
de Electricidad por motivo de que atn no finalizan los tramites de Viabilidad Ambiental y
refrendo de Contrato de Fideicomiso, se acordé que se usaran estos recursos a la
conveniencia de JASEC y se volveran a incorporar para el préximo afio 2017.

En lo que respecta a la unidad de fiscalizacién, se encuentra pendiente Ia conformacion

de la Unidad de Fiscalizacién de JASEC para la ejecucién de las labores relacionadas con
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el PH Torito que se tenian previstas para el afio 2016. Las plazas solicitadas para la
conformacién de dicha unidad son:

¢ 1ingeniero civil

* 1ingeniero civil con especialidad en geotecnia o gedlogo

¢ 1 ingeniero eléctrico

e 1 ingeniero mecanico

* 1 financiero
Destaca que estas personas trabajarfan en conjunto con el Director del Proyecto y el
Ing. Arnoldo Angulo en los siguientes temas:

¢ Definicién del alcance del PH Torito 2

o Alcance de Cartel de contratacion
o Andlisis observaciones de la verificacién del estudio de factibilidad

» Coordinacién de contratacién del Proyecto por el Fideicomiso

 Organizacion de ejecucion (sistema de control)

» Estudios adicionales a la factibilidad

e Tramites, permisos autorizaciones: SETENA, MINAE, ICE, CENCE,

Contraloria General de la Republica, Concejo de Gobierno.

* Tramites de Interconexion eléctrica CENCE, ICE, EOR

* Conformacién de fideicomiso

» Contrataciones de control de calidad, topografia, mantenimiento de

propiedades, gestion socio-ambiental
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Ademas, como se puede detallar es importante contar con el personal adscrito a la
Unidad de Fiscalizacion para llevar a cabo todas las labores antes mencionadas de previo
a la conformacion de la Unidad Administradora del Proyecto que contrate el Fideicomiso,
como una manera de realizar tareas previas en aras del inicio de la construccién lo mas
pronta.
De igual forma se completaron los documentos necesarios para que se gestione la
reasignacion de las plazas para el afio 2017 de acuerdo al calendario presupuestario.
En cuanto al plan de accién del afio 2016, a continuacién se detallen las diferentes
actividades a realizar durante el afio:

¢ Tramite de Viabilidad ambiental SETENA (preparacién de Anexo)

Decreto de Conveniencia Nacional

¢ Permiso de corta de arboles MINAE

» Disefio final de interconexion eléctrica

» Tramite de interconexion eléctrica ante CENCE, ICE y EOR

e Tramite de refrendo Contrato de Fideicomiso

» Contratacién de personal para Unidad de Fiscalizacién JASEC

e Elaborar términos de referencia y Contratacién de Empresa supervisora del
proyecto adscrito a la Unidad Administradora del Proyecto

* Elaborar el Sistema de control del proyecto

¢ Contrataciones de fiscalizacion (topografia, laboratorio de materiales)
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Asimismo, presenta el cronograma del proyecto de la fase de planeacién al mes de
setiembre del 2016. Es importante sefialar que la ruta critica del proyecto se marca en
rojo y corresponde a los tramites ante SETENA Y permisos-autorizaciones, lo cual implica
una atencion especial por parte de JASEC para que se pueda iniciar la construccion del
proyecto. Si estas actividades se retrasan por consiguiente el inicio de la construccién del
proyecto también se retrasard y se postergara el inicio de la operacioén comercial.

Como se puede apreciar, actualmente se tiene un 64% de avance de ejecucion de la fase
de planeacién del proyecto. Dado la notificacién del anexo tnico por parte de SETENA se
amplia la duracion de la actividad.

Figura N° 2
Cronograma a Setiembre 2016 Fase de Planeacion PH Torito 2

planeacién
Estudio de Factibilidad  128sem.  mar21/06/11 jue 29/05/14

Trémite Viabilidad 74,17sem. lun06/04/15 vie 16/12/16 2
Ambiental

Permisosy 22 sem. vie 16/12/16 lun 19/06/17 3
autorizaciones

Conformacion de 19,5sem.  jue05/03/15 mié 27/01/16 2
Fideicomiso

Refrendo Fideicomiso 36,83 sem. mié 27/01/16 mié 30/11/16 5

electrica |

Nombre de tarea %Duracidn {Comienzo Fin 1TPr

b v v Y| ¥ jiembre [mayo [enero |septiembre  [mayo
’ ~ L | [140a[09/01[05/11[02/05] 30706  27/04 [ 22/02 [18]12 | 16/1d
= PH TORITO 2 fase de 260,79 sem. mar 21/06/11 lun 19/06/17 J

P 64%

Tramite interconexion ~ 43,5sem.  vie 18/03/16 vie 17/03/17 ’ = :m%

Dentro de las otras gestiones, indica que a raiz de la renuncia de dos ingenieros de

Acueductos y Saneamiento Ambiental (AySA-JASEC) se ha prestado apoyo con el
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Ing. Arnoldo Angulo. Lo anterior de manera momentanea hasta que se nombre a los
sustitutos en las plazas de ingenieros de esa dependencia. Lo anterior como una
colaboracién dado la urgencia por tener obras en ejecucion.

Destaca don Ivan Mora que en el caso del refrendo del contrato de fideicomiso que fuera
denegado por la Contraloria General de la Republica, se ha tenido que realizar una
dinamica con respecto a la revisién de los documentos, en los cuales JASEC ha expuesto
su punto de vista al Banco de Costa Rica y ante los consultores Vernén Mesén y Fabian
Volio, con el fin de tener apoyo en los criterios técnicos, contables, financieros y juridicos
para dar el respaldo a las observaciones que habia pedido la Contraloria General de la
Contraloria General de la Republica.

Ademas, se ha trabajado en el contrato de arrendamiento operativo, reglamento del
comité de vigilancia y el reglamento de adquisiciones, cuyos documentos normalmente se
producen a posterior del refrendo, sin embargo, en esta ocasién ha mencionado tanto el
ente contralor como la Direccién de Crédito Publico, la importancia de contar con dichos
documentos, con el fin de cumplir con lo establecido por la NIC 17.

Lo anterior, se ha tenido que compatibilizar con el Banco de Costa Rica y éste con los
inversionistas.

Finaliza, recomendando el tomar nota del Informe de avance del PH Torito 2 al mes de

Setiembre 2016.
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Hace ver don Victor Hernandez que sobre los trabajos que se han efectuado en torno a
las observaciones presentadas por la Contraloria General de Ia Republica sobre el
refrendo del contrato de fideicomiso con respecto a lo efectuado por la administracion.
Indica don Ivan Mora que esta presentacion abarca lo ejecutado de todo el proyecto, no
solo lo indicado por la Contraloria General de la Republica, para lo cual podria ampliarlo
para una préxima sesién.

A la vez, destaca que se cuenta con versiones de los documentos casi finalizadas, para
ello, se procedera a solicitar audiencia al ente contralor para decirles que se presentara
un nuevo tramite de refrendo.

Solicita don Alfonso Viquez que una vez que se tenga el documento final remitido a la
Contraloria General de la Republica, pues, informen a esta Junta Directiva sobre dicha
gestion.

Sefala don Luis Gerardo Gutierrez que con la presentacion del informe de avance del
mes de agosto, en la parte contable se indico que se le habia pagado ¢ 3.5 millones a la
empresa SETECOOP R.L., por concepto de estudio de factibilidad y viabilidad del P.H.
Torito 2. Es por lo anterior, que solicita una explicacion sobre este tema.

Indica don Ivan Mora que el monto corresponde a $ 6.100, los cuales obedecen a Ia
ampliacion realizada de la contratacion del estudio de factibilidad y viabilidad ya que
cuando realizé este estudio, hizo unos supuestos de elevaciones de la toma de la obra de

interconexién hidraulica, para poder definir dicho estudio.
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Sin embargo, a raiz de que se hizo la obra de interconexion hidraulica ya se tuvieron
datos finales de elevacién con lo cual implicaba hacer una mejora en los disefios con el fin
de que al momento de realizar la contratacion de la construccion se tuvieran dichos datos
corregidos.

Externa don Luis Gerardo Gutiérrez Pimentel que eso quiere decir que dicho estudio que
costd cerca de $ 1.0 millones, cada vez que se haga una modificacion se les estara
pagando un monto adicional.

Indica don Ivan Mora que no se prevé ninguna otra modificacién, inclusive de no haberse
construido la obra de interconexion, se hubiera realizado el proyecto con los disefios
presentados sin ninguna ampliacién. Destacando que esto mas bien es una mejora.

SE ACUERDA: de manera unénime y en firme con siete votos presentes.

S.a. Tomar nota del Informe de avance del PH Torito 2 al mes de Setiembre 2016.
ARTICULO 6.- ENTREGA INFORME LABORES Ill TRIMESTRE.

Se reciben los informes de labores, correspondiente al Il trimestre 2016.

SE ACUERDA: de manera unénime y en firme con cinco votos presentes.

6.a. Dar por recibidos los informes de labores correspondientes al | trimestre 2016
de las siguientes &areas:

- Contraloria de Servicios

- UEN Distribucién.

- UEN Produccién.

- UEN Tecnologias de Informacién



93
o v

B v

gyt
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO

JUNTA DIRECTIVA

- UEN Servicio al Cliente
- UEN Proyectos.
- Gestién, Planeamiento, Calidad y Control.
- Salud Ocupacional
ARTICULO 7.- PRESENTACION INFORME LABORES UEN PRODUCCION.
Se entra a conocer oficio N° UEN-PROD-UNP-98-2016 suscrito por el Ing. Carlos Quirés
Calderén, Lider UEN Produccion, mediante el cual presenta informe labores del |lI
trimestre.
Para este punto se encuentra presente don Carlos Quirds quien mediante diapositivas
presentara este informe.
Indica don Carlos Quirés que el informe comprende el comentar lo siguiente:

e SH Birris.

e SH Barro Morado.

e PH Tuis.

e Apoyo Técnico.

e PHToro lll.

¢ Ejecucién Presupuestaria.

e Conclusiones y recomendaciones
En lo que respecta al Sistema de Produccion Birris, el total de energia producida por el

Sistema de Produccién Birris durante el Tercer trimestre del afio 2016 fue de 16,92 GWH.
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La produccién del trimestre fue inferior al promedio histérico del tercer trimestre de los
ultimos cuatro afios. Esto debido a la disminucién de la pluviosidad de lo que va del afio.
Los vertimientos ocurridos son minimos y generalmente son por excedente de recurso
hidrico cuando aumentan las lluvias y las plantas estan a capacidad méxima, tal y como
se puede visualizar en la siguiente imagen:

Energia producida en el tercer trimestre
(Datos en GWH)

{Aﬁo 2012 ’Aﬁo 2013 ill\ﬂt‘.’ 2014 |Afio2015 I Afio 2016

I
! f
i 20.2 ' 18.7 23.2 33.8 ]J 16.9 '

Pluviosidad anual (mm)

2012 2089

2013 1649

2014 2303

2015 3072

2016 1269 6 JASEC"

En el siguiente grafico se puede apreciar la produccion histérica normalizada, con el
promedio histérico de 26 afios y la linea azul muestra la produccion real de la planta Birris
1 desde 1990 hasta el 2016. En el mismo se puede denotar que en el afio 1994 se tuvo
una disminucién muy fuerte y que es parecido a la que se esta presentando actualmente.

Produccion Histérica Normalizada
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Produccién Normalizada Birris 1, Toro 2y Toro 3
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En la siguiente tabla se muestra la pluviosidad versus generacion obtenida en el trimestre
en forma total y por cada central Hidroeléctrica.

Registro de Pluviosidad / generacién mensual afio 2016
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§ |82g (83332 82 |2 5 §|§ 22298 3985 |y 3382
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G2z | Gz | G2E o 3 gc3 Gges gg
ug: uﬁu uia = O = Os s o m§
©v o :2 ::2 b=
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8541895 | 8519889 | 2621908 | 11540 193 4419 30628 13 884
|__ENE
271 | 2014221 | 2081 201 7
© | pea |8523452 | 4509271 | 2014220 | 22 484 24 452 10 032
< wir | 5616600 | 3833008 | 1783072 [ 781 182 IR 23.701 11.029
ABR | 4.385.889 | 3.012.708 [ 1372181 | 239 118 37.208 26,558 11.848
MY | 5102398 | 3.613.475 | 1889220 | 1737 122 38523 20,525 11,599
JUN | 5824571 | 4017282 | 1.007.008 | 188 18 49392 34.089 15,323
JUL |oesa204 | 4585071 | 2020883 | 183 137 48781 127 18835
AGO | 5385572 | 3868024 | 1038548 | 821 182 28801 24302 1199
SET | 4.843.283 [ 3.428.448 | 1.404.835 | 1511 15 atar 22034 9002
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En el caso de los vertimientos ocurridos generalmente son producto del excedente de

recurso hidrico cuando aumentan las lluvias y las plantas estan a capacidad maxima, y

otros por el manejo de la produccién por parte de Despacho.

Vertimientos (metros cubicos)

Falla | Total Total
Falia Falla | Capacidad | Falla de
MES Despacho = de Mettos | Despacho : Matros
equipo | instalada hix 36 equipo | instalada inea i
Eneco 0 0 ) 0 ) ) 0 0 0 ) 0
Eevrernil iz 0 0 0 | 2419 | 108000 |as2ss| o 0 | 144288 | 144500
P ) ) 0 0 0 ) 2 0 0 0 )
e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0 0 0 0 2475 0 | 2475 | 2475
Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julie 0 0 0 0 0 1.074 0 723 o | 1797 | 1707
R 5 5 7 o b 2.704 0 3.722 0 | 6426 | 6426
P o 5 ; 5 5 27407 | 0 2.174 0 |29.581| 29.581

En lo que respecta a la produccion histérica, se puede apreciar en color rojo que la

generacion actual es muy similar a la del 2013. Para ello recuerda que en ese periodo se

presentd una crisis energética, situacion que no se esta viviendo en este momento a raiz

de la entrada en operacién del S.H. Reventazén, ademads, se tiene una alta oferta de

energia térmica en el sistema centroamericano con precios competitivos.



97

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTA GO
JUNTA DIRECTIVA

Produccién histérica SH Birris

UEN PRODUCCION: GENERACION TOTAL ACUMULADA
SISTEMA DE PRODUCCION BIRRIS
ANOS, 2012- 2016

(Datos en GWH)

1400
=#=ACUMUADO
1200 BIRRIS 2012
1000 =e=ACUMUADO
BIRRIS 2013

£0.0
=H=ACUMULADO
BIRRIS 201t

80,0
g ARG
99 BIRRIS 2015

20,0 -

==ACUMULADO
BIRRIS 2016

0.0

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT MOV DO

Hace ver que en el trimestre se producen un producto no conforme en la central Birris
3, al cierre de las 24 horas, por desviacion de la oferta superior al 5% en las Centrales
Hidroeléctricas del Sistema Birris.

De acuerdo a los datos obtenidos en la revisién para justificar las desviaciones y para
una mejor visualizacién de los datos, las variables se agruparon en cinco categorias

que resultan ser los motivos mas frecuentes.
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PRODUCTOS NO CONFORMES
PARA LA CENTRAL BIRRIS 1
TERCER TRIMESTRE (Unidades)

JULIO S
AGOSTO

0. 0
0 0
0 0
0 0

SETEMBRE E % "__{
gl omnal e 100 0 00 .. S
_ Porcentsjes 0% 0% v 0% 0% 0%

PRODUCTOS NO CONFORMES
PARA LA CENTRAL BIRRIS 3
TERCER TRIMESTRE (Unidades)

JuLio 0 0 g0 G0N

|AGOSTO o 1 0

(SETEMBRE o 0 e 0 1

' TouTTrimesm{ 0 0 1 0 1
Porcentajes 0% 0% 100% 0% 100%
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En lo que respecta a las salidas de linea, a continuacién se puede observar que en el

trimestres se produjeron un total de 233 salidas de linea, de las cuales tres (3) salidas

prolongadas en las centrales se da por falla en las lineas de trasmisién Y quince (15)

por salidas propias programadas, tal y como se muestra en la siguiente tabla.

| DESCRIPCION

Horas Indisponibiidad de produccién Hr

|uniDaD 1

1,9

| umoap 2 |

10,5

890

Total horas del mes Hr.

Porcentaje disponibiidad de produccion

Porcentaje Indisponibilidad total de produccion

Horas indisponibiidad indirecta forzada

Horas indisponbiidad propia forzada

Horas indisponibiidad propia programada

Horas indisponibilidad indirecta programada

Disponibiidad operacidn restrictiva %

Horas disponibilidad en reserva fria

Niumero de operaciones en reserva fria

Ndmero de operaciones restrictivas

Horas de mantenimiento programado

2208,0 2232,0 2208,0
99.8% 99,8% 99.4%
0,2% 0,2% 0, 6%
0,1 0,1 0,3
0,0 0,0 3,6
1.7 10,4 851
0,0 0,0 0.0
0,0 0,0 0,0
985,2 1008,8 0,0
105,0 107,0 0,0
0,0 0,0 0,0
11,0 10,0 20,5

| Horas de mantenimiento ejecutado

SALDAS RESERVA FRIA Eventos

SALIDA PROPIA FORZADA Eventos

SALIDA PROPIA PROGRAMADA Eventos

SALD, E s

SALDA INDIRECTA PROGRAMADA Eventos

o|l=]lO|o

Sl=|lalo

Oo|l=lun|N|o |k

Ademas, destaca que en la siguiente tabla se muestra el indice de Eficiencia Global de

Produccién (EGP) obtenido durante el trimestre para cada una de

las centrales

hidroeléctricas del sistema, asi como el promedio mensual del Sistema Birris.
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indice Eficiencia Global de Produccién

- ] =
Meses | JULIO | AGOSTO |SETIEMBRE | Fromedio | EGP POR | EGP DEL
2 o a a Trimestral | PLANTA | SISTEMA
Unidad % % %
% % %

Unidad #1 B1 (100,00 |100,00 | 100,00 100,00
Unidad #2 B1 | 100,00 |100,00 | 100,00 10000 | 1000 99.90%

Bimis #3 100,00 (9952  |100,00 99,84 99,84

Asimismo, de acuerdo al plan anual de mantenimiento se presenta el resumen de

actividades segtn tipo y porcentaje realizado.

Ejecucién Mantenimiento Preventivo

“ﬁ

Mecénicas Eléctricas Civiles Programadas %
Mes/Area A A oy Realizadas P il
Activ.
Julio 233 19% | 257 21% |744 [60% | 1234 1263 98%
Agosto 321 22% | 283 19% (869 |59% |1473 1485 99%
] 294 23% | 273 22% (690 |55% | 1257 1288 98%
Setiembre

Ademads, menciona las actividades extraordinarias efectuadas, dentro de las que se

encuentran las sig

uientes:

* Realizacién de diagrama cableado de instalacion relé ABB B # 1 yB#3

* Revision de control Valvula Mariposa Capellades

» Supervision Pruebas Eléctricas Generador B#1 y B#3

¢ Supervision Pruebas Eléctricas Transformadores B#1 y B#3
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* Mejoras en iluminacién del foso de esférica B #1
¢ Supervision pruebas de vibraciones

* Reuvision falla regulador de velocidad Reivax B#3

JUNTA DIRECTIVA

e Supervision pruebas Transformador Brown Bovery Birris #3

* Vaciado de tuberia y cierre de Mariposa en embalse la Ensefianza

* Inspeccién y reparacion inyector superior Birris #3

e Limpieza general Block de vélvulas Gobernador Birris #3

En lo que respecta al Sistema de Produccién Barro Morado, hace ver que en Ia siguiente

tabla se muestra la generacién trimestral de la central Barro Morado, comparada con los

Ultimos cuatro afios anteriores. La produccion es similar a la del resto de afios en el

trimestre respectivo. Y tal como se muestra en el Gréafico 4.1, el acumulado del afio 2016

muestra un comportamiento similar al promedio de los Ultimos 4 afios.

Generacién Tercer trimestre anual Acumulada (Datos en GWH )

Aiio Ao Aiio Aiio Aiio
Tercer 2012 2013 2014 2015 2016
Trimestre 2.387 2.406 2.218 2.216 2.280




102

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

Produccion histérica SH Barro Morado

Comparacidn de generacién acumulado afios 2012-2016

10000000
$000000
£000000
=~#—ACUMULADO 2012
7000000
=*=ACUMULADO 2013
6000000
~#—=ACUM 2014
5000000 LR
4000000 =+—=ACUMULADO 2015
2000000 ~-ACUMULADO 2016
2000000 -
1000000 -
1] v v v T T T T Y T v T————

1 2 3 4 5 6 7 8 -] 10 11 12

Sefiala don Carlos Quirés que en cuanto a las desviaciones, se realiza una revision diaria
del programa de Proyeccién de la Generacién de las centrales para identificar que la
desviacion no sea mayor al +/-5%. Luego de obtenidos los datos se revisa la bitacora de
apuntes que se lleva en la Central Hidroeléctrica, la cual permite determinar las
desviaciones de ofertas en Barro para este trimestre. No se obtienen productos no
conformes por este motivo, destacando que para este trimestre no se presentaron

desviaciones.
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Desviaciones para las Centrales Barro Morado

Mes Ajuste Falla Aum./dism. Falla de Total
Programa Interna del recurso calculo Mensual
Julio % o o " g
_Agosto 0 0 0 0 0
Setiembre % 9 o ¥ "

A nivel de salidas forzadas indirectas y salidas programadas se produjeron un total de 127
salidas de linea entre ambas centrales, segln se observa a continuacién. Para ello,
destaca que las indisponibilidad indirectas fueron provocadas por fallas externas a Ia
planta y maniobras para paros programados. Las salidas por unidad se debieron a paros
programados para lavado de antecamaras y desarenadores.

Salidas de linea por unidad

BARRO # 1 BARRO # 2

Julio Agosto | Setiembre | Julic | Agosto | Setiembre
Horas Indisponibilidad de produccién 48,23 28 45,28 791,23 | 20,02 28,48
Total horas del mes 2232 2232 2232 2976 2576 2976
Porcentaje disponibilidad de produccién 99,99% | 99.98% 99,44% | 100,00% |99,89% | 100.00%
;‘;‘;gg’:'“‘"’”“"’“"“’ 1 g 6.21% | 483% | 630% |108.35%| 4.04% | 5343
Horas indisponibilidad indrecta forzada 0 1,63 0,28 0 2,13 0
Horas indisponibilidad propia forzada 03 0,42 12,16 0 3.2 0
Heras indisponibilidad propia programada 45,93 33,85 32,93 791,23 24,7 28,48
Horas indisponibilidad indirecta programada 0 (1] 0 0 0 0
Disponibilidad operacion restrictiva 0 0 0 0 0 0
Horas disponibilidaden reserva fria 0 568,47 0 391,72 [ 13195 | 1117.49
NUmero de operaciones en reserva fria 0 4 0 11 21 13
NUmero de operaciones restrictivas 0 0 0 0 0 0
Horas de Mantenimiento programado 30 45 M 28 38
Horas de Mantenimientoejecutado 45,93 33,95 32,93 791,23 24,7 38,48
TOTAL SALIDAS AL MES 7 23 28 18 31 20
SALIDAS RESERVA FRIA 0 < 0 1 19 1
SALIDA PROPIA FORZADA 1 2 18 0 2 0
SALIDA PROPIA PROGRAMADA -] 12 9 7 -] 9
SALIDA INDIRECTA FORZADA 0 5 1 0 < 0
SALIDA INDIRECTA PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0
SALIDAS TEMPORAL 0 2 13 0 0 0
SALIDAS FROLONGADA 7 16 15 f 12 9
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Contintia sefialando que la meta establecida es mantener un (EGP) superior al 95%. En la

siguiente tabla se muestra el indice de Eficiencia Global de Produccion obtenido durante

el trimestre para las centrales hidroeléctricas del sistema, asi como el promedio mensual.

En la tabla siguiente se muestra el dato del mes y del trimestre.

indice Eficiencia Global de Produccién

MES Julio Agosto Setiembre P/
% % % Trimestre
%
garron 99 .98 99.9 99.4 99.76
RE 100 99.8 100 99.93
HAmes 99.9 99.8 20.7 99.85

Asimismo, de acuerdo al plan anual de mantenimiento, se resume el desarrollo de

actividades en la siguiente tabla segin motivo y porcentaje realizado:

Ejecucioén Trimestral Mantenimiento

Resumen Trimestral por zona Actividades
Mes/Zona | zona 1 |zona 2 |zona 3 [zona 4[Progra. | Realiza. | % Realiza.
Julio 38 124 0 51 213 213 100
Agosto 22 180 4 109 315 309 98
Setiembre 0 166 0 52 218 218 100
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Dentro de las actividades extraordinarias realizadas, se encuentran las siguientes:

* Control de maleza en servidumbres, canales y reparacion de cercas en linderos y
aplicacion de herbicida en caminos.

e Se realiza una supervisién constante del servicio prestado y los informes
semanales entregados por el personal de servicio de vigilancia.

» Segun pruebas de aceite realizadas al transformador de potencia de Barro 1 se
recomienda sustituirlo ya que su eficiencia y vida Gtil expiro.

¢ En Barro 2 se recomienda modernizar las unidades en general pues ya presentan
desgastes bastante avanzados. Se puede dar un cambio paulatinamente.

* En general ambas centrales requieren una intervencion urgente y necesaria, se
mejoraria notablemente un mejor aprovechamiento del recurso hidrico.

En lo que compete al sistema de produccién Tuis, destaca con base en el siguiente

cuadro, el total de energia producida durante este Ill Trimestre fue de 2.585.896

KWH, Este trimestre comparado con el mismo periodo del afio 201 5, fue inferior

por la baja pluviosidad.

En la siguiente tabla se muestra la comparacién de la generacion obtenida en

KWH en este tercer trimestre, con respecto al mismo periodo 2012, 2013 y 2014.
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Produccion trimestral (Datos en kwh)

Ao 2012 | Aiio 2013 | Afio 2014 |Aiio 2015| Afio 2016
2.766.002 | 2.824.115 | 3.073.181 |3.038.864 | 2.585.896

Respecto al acumulado anual a continuacién se muestra el grafico de la energia
acumulada:

Produccion histérica SH TUIS
ENERGIA ACUMULADA EN KWH

14.000.000
42090000 —+—-2010
10.000.000 --2011
~-2012

8.000.000
=42013

6,000,000
-#=2014
4,000,000 --2015
2.000.000 - ~+-2016




107

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO

JUNTA DIRECTIVA

En lo que respecta a la pluviosidad, ésta fue un 34 % menor al lll trimestre de 2015.

Pluviosidad Tuis (mm)

INDICE
O T UVAen mensuac | Prom. Leovia | ceneracion
ARO MESES | MENSUAL SH MENSUAL
mm Mm
TUIS KWH
Kwh/mm
JUL 882.289 133 145 6.085
2016 AGO 852.214 163 184 4.632
SET 851.393 131 180 4.743

Destaca don Carlos Quirés que en la siguiente tabla se puede observar que en el lll

Trimestre 2016 se produjeron un total de 87 salidas de linea: 04 Propia Forzada, 01

propia programada, 45 fueron Indirectas Forzadas (debido a fallas en las lineas de

transmisién) y 58 por reserva Fria.

La salida “Propia Forzada del mes de julio se debi6 a que el 19 de julio se obstruyé la

parrilla de entrada en el Sitio de Toma y hubo que cerrarla para realizar limpieza por lo

que hubo que parar la Planta por 14 minutos.

Las salidas Propias Forzadas del mes de agosto se debieron a:

El 4 de agosto se disparé la Planta por falla de sello del piston de las 12:44 hasta 13:03.

El 7 de agosto se dafi6 el interruptor de 4.16 kV. La Planta estuvo fuera de linea desde las

4:24 hasta las 16:54. (12:30 horas).
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Las Paradas Propias Programadas del mes de julio se dieron por 2 pruebas eléctricas al

Transformador de Potencia (ITECNA y JASEC) y 1 a la lubricacién de los roles del

Generador y lubricacion del acople de la Turbina.

La Parada Propia Programada del mes de agosto se debid a la reparacién del pistén del

Distribuidor de la Turbina. Desde las 20:00 del 26/8/16 hasta las 16:00 del 27/8/16.(20:00

horas).

La Parada Propia Programada del mes de setiembre se debié a las pruebas a los Relés

de Proteccion por parte de PROCOSA. (24/9/16).

Las salidas Indirectas Forzadas se debieron a interrupciones en el servicio por parte del

ICE.

Las 24 salidas de Reserva Frias corresponden a paradas para embalsar.

Salidas de linea Datos en eventos

Central | Propia "Propia Indirecta | Indirecta | Reserva Total
Tuis Forzada | Programada | Forzada |Programada Fria Salida
Julio 1 3 15 0 2 21
Agosto 2 1 17 0 16 36
Setiembre 0 1 23 0 6 30
TOTALES 3 5 56 0 24 87
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En lo que respecta a la Eficiencia Global de Produccion (EGP) es el principal indicador
con que se cuenta para medir el rendimiento de cada una de las Centrales
Hidroeléctricas.

La meta establecida por la UEN Produccién, es mantener un indice de disponibilidad de la
unidad de la Central Generadora de Tuis superior al 98%. El promedio para el | trimestre
fue de 99,4 %.

Eficiencia global de produccién

Datos en %

Julio Agosto Setiembre |PROMEDIO
99.97 98,3 100 99,4

Destaca que en la siguiente tabla se muestra la ejecucion del mantenimiento programado
durante el Il Trimestre; este mantenimiento es esencialmente eléctrico y mecanico; el
mantenimiento Civil se ejecuta por medio de 6rdenes de trabajo.

Ejecucion mantenimiento
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Act. Act. Act. Efectividad

Mes Descripcidn Programadas | Realizadas |Reprogramadas %
Julio Mantenimiento Eléctrico 128 128 0 100%
Mantenimiento _Mecénico 158 158 0 100%
Agosto Mantenimiento Eléctrico 167 167 0 100%
Mantenimiento _Mecanico 188 188 0 100%
Setiembre  |-Mantenimiento Eléctrico 126 125 0 99%
Mantenimiento Mecénico 145 145 0 79%
Total trimestral |—antenimiento_Eiéctrico 420 420 0 100%
Mantenimiento Mecanico 491 491 0 92%

Explica que a continuacion se muestra las principales actividades desarrollados el equipo
de Apoyo Técnico en cada sistema productivo
Informe Tercer Trimestre 2016
UEN Produccién
* Apoyo Técnico
Birris 1.
o OT #94-2016 Cambio de Boquillas de inyector (Paro Programado). OT # 71-2016
Corta malezas servidumbre tuberfa presion Birris 1, avance 30%.
e OT #80-2016 Extraccién sedimento de toma Birris Bajo Lago Sur.
Tuis.
* OT # 106 Revision de relé de proteccién MICOM de sobre corriente instantanea en

Tuis.
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Resumen actividades

Apoyo Técnico

Descripcion SP Birris | SP Tuis | SP Barro Taller Tolat::: el
OTs Preventivas Solictadas 8 8 0 14 30
OTs Correctivas Solictadas 7 0 0 4 1"
OTs Proyecto Solicitadas 0 0 0 4 4
Total OTs Solictadas Viables 15 8 0 22 45
OTs Ejecutadas 15 8 22 45
OTs en Proceso 2 0 1 3
OTs en Espera de Ejecucién 0 0 0 0 0
OTs en Rechazadas 0 0 0 0 0
Total de Totales 17 8 0 23 48
Distribucién Ejecucién Viable % 33,3% 17,8% 0,0% 48,9% 100,0%

Continda explicando que en cuanto al sistema de producciéon Toro I, en la Tabla N° 7.1
se muestra los datos absolutos y acumulados desde JULIO a SETIEMBRE 2016 de Ia
energia estimada y producida por el Centro de Produccion Toro Il Asimismo se muestran
los mismos datos en el Grafico N° 1.

Produccion trimestral (Datos en kwh)

scroa Energia Producida | Energia Programada Energia Producida
MESES Programada
(GWh) Acumulada (GWh) | Acumulada (GWh)
(GWh)
JuLIo 7,90 7.21 47,31 39,45
6 55, 45,
| acosto 8,15 25 46 5,70
SETIEMBRE 7,04 6,89 62,50 52,59
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Como se puede apreciar en la tabla anterior la tendencia del aio de generacion tiende a

ser inferior a la produccion esperada por el descenso de las precipitaciones en lo que va

de este trimestre del afio.

Explica con base en el siguiente cuadro el porcentaje de disponibilidad y confiabilidad de

la Planta Toro .

% Disponibilidad y Confiabilidad Planta Toro |Il.

DISPONIBILIDAD JULIO AGOSTO | SETIEMBRE
Programado % 51,6 49,2 49,2
Real % 49,7 50 493
Desviacién % -1,9 0,8 0,1

CONFIABILIDAD JULIO AGOSTO | SETIEMBRE
Programado % 95,25 98,98 98,91
Real % 99,95 100 99,79
Desviacién % 4,7 1,02 0,88

En cuanto a la cantidad de érdenes de trabajo, se presenta el resumen de lo efectuado

durante el trimestre.

Cantidad de 6rdenes de trabajo Preventivo Planta Toro ||

Actividades
OTPREV JULIO AGOSTO SETIEMBRE
Programado 17 0 0
Real 2 0 2
Desviacién -15 0 2
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Seguidamente presenta un resumen de las actividades extraordinarias efectuadas:
* Mantenimiento Anual Programado de la Unidad #2, el cual se extendié desde el 02
de Julio hasta el 17 de Julio 2016.
* Se esta atendiendo el tema de garantia con LitoStroj respecto al cambio de las
tapas turbina.
* Se trabajé el Mantenimiento Anual Programado de la Unidad #2, durante todo el
mes de Agosto.
» Se realizaron pruebas en los sistemas de Alarma y contra incendios, requerimiento
de la Region Central y realizado por los Bomberos de Costa Rica.
En lo que respecta a la ejecucion presupuestaria acumulada al Il Trimestre 2016, se
presenta lo efectuado durante el trimestre con base en el respectivo centro
presupuestario.
Area de operacién.

Datos en Millones de colones

Centro TOTAL Egresos | Saldo Ejecucién
Centro Presupuesto | Egresos | Compras | Gestién efectiva % eje
Presupuesto ajustado reales proceso actual Saldo | (real)
Administrativo 185,25 121,18 0,14 121,33 63,93 65%
| Apoyo Técnico 130.21 77.56 7,62 85,18 4503 | 65%
Birris 1 281.03 128.73 69.27 198.01 83,03 70%
Birris 3 197,39 115,63 20,95 136,59 60,80 | 69%
Barro Morado 1 140,82 78.31 30,20 108.51 32,31 7%
Barro Morado 2 25,96 15,23 5,68 20,90 5,06 81%
Tuis 177.91 106.64 15,66 122,30 55,61 69%
Toro 3 5979,36 4175,78 0,00 4175,78 1803,58 | 70%
| Total 7117.94 4819,07 149.53 4968.60 2149.34 | 70%
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Destaca don Carlos Quirés el detalle del costo de produccién de las plantas
hidroeléctricas con que cuenta JASEC, de manera acumulada al || trimestre 2016.
COSTO DE PRODUCCION DE LAS PLANTAS HIDROELECTRICAS.
ACUMULADA AL Il TRIMESTRE ANO 2016.

Datos en millones de colones

= 2 £ = ¢
(=]
L2 i e :§ :Eh % g - » §
Centro © 5‘ g 3 3 3
Presupuesto Eq 8 % 8 ) o o g
85 [ = o8 |4 B -
=2 [
Administrativo 185,25 121,18
Apoyo Técnico 130,21 77,56
Birris 1 281,03 128,73 57% 112,73 24146]| 36,89 6,55 1,17
Birris 3 197,39 115,63 25% 50,19 165,83] 16,42 10,10 1,81
| Barro Morado 1 140.82| 7831 6% 12,40 90,71 4,06 22,35 4,00
|Barro Morado 2 2596| 1523 2% 477] 20,00 1.56] 12,80 229
Tuis 177.91] 106,64 9% 18,65 12529 6,10 20,53 3,67
Toro 3 §979,368]| 417578 4175,78] 5259 79.41 14,21
TOTA& 7117,94| 4819,07 4819,07 117,62 40,97 7,33
Nota: Tipd ce camdio cel Ddlar para &1 20/03/2016 €338.80,
Datos extraicos cel Banco Centralce Coste Rica. 6 J ASEC'
Finaliza, recomendando el tomar nota del informe de labores del lll trimestre del afio

2016 de la UEN de Produccién.
Consulta don Victor Hernandez si se cuenta con algdn plan de inversion en cuanto a la

sustitucion de los diferentes equipos de las plantas.
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Indica don Francisco Calvo que la UEN Produccién viene presupuestando desde hace
mucho tiempo la sustitucién de los respectivos equipos, que no obstante a raiz de las
limitaciones presupuestarias que se han tenido en el Ultimo quinquenio, dichas
inversiones se han tenido que posponer, tanto asi que se le debe al ICE mas de media
factura mensual.

Sin embargo, en las Gltimas dos fijaciones tarifarias ha sido diferente debido a que ya se
tiene una fijacién para el servicio de generacién y ofra para el de distribucién. Siendo la
primera la que ha tenido ajustes fuertes a nivel individual, que deberia permitir recursos
suficientes para incorporar esas inversiones.

Aprovecha para recordar que hay un tramite de solicitud de financiamiento principalmente,
segln se ha informado a esta Junta Directiva es para invertir en el negocio de
infocomunicaciones, pero realmente el mismo es combinado entre dicho negocio y
energia. Siendo que para éste Ultimo en su mayoria se estaria destinando para la UEN
Produccién.

Externa don Alfonso Viquez su preocupacion en cuanto a la propuesta de acuerdo con
respecto a lo que se indica en cuanto a que se le esta diciendo a Ia Junta Directiva que se
le recomienda el modernizar las unidades en general por cuanto presentan desgaste
bastante avanzados, asi como que se requiere una intervencion urgente y necesaria, de
ahi que se deberia hacer algo en cuanto a que se va a realizar una mejora paulatina en

Barro Morado.
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Indica don Carlos Quirés que se ha venido trabajando en una repotencializacién de la
planta, pasando de 1.5 a 4.5 megas, no obstante, el area financiera ha indicado que no es
tan viable proceder en los préximos 5 anos, por lo que se esta haciendo es cambiar las
unidades a unas nuevas, destacando que hay un proyecto de fondo grande que implica el
cambio de todo, pero que tiene un costo cercano a los $ 10.0 millones.

Indica don Alfonso Viquez que si bien comprende lo indicado por don Carlos Quirds, le
gustaria que se vaya mas alla, es decir, cuales son las acciones que se estan tomando a
pesar de las limitaciones financieras.

Desea don Alfonso Viquez saber en cuanto al costo por kilowatt/ hora, especificamente el
presupuesto y los egresos en los célculos realizados, es decir, es un costo efectivo o un
costo de lo estimado.

Indica don Carlos Quirés que es el costo de los egresos reales dividido entre el volumen
de la produccién, ambos datos corresponden al trimestre.

Consulta don Alfonso Viquez cual puede ser un buen indicador o indicadores de
eficiencia o costo ajustado para que se sepa que tan bien o mal se va con el precio.

Hace ver don Carlos Quirés que una planta hidroeléctrica tiene tres valores, el costo de
produccién, en cuanto se puede vender, el precio de venta de la competencia, pero las
plantas tienen un valor de cuanto es lo que le ahorran a JASEC con |a compra de energia,
donde se esta en este momento teniendo un ahorro cercano a los $ 0.13 centavos.
Considera don Alfonso Viquez interesante el contar con una serie de indicadores para

analizar las respectivas tendencias.
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SE ACUERDA: de manera unanime y en firme con siete votos presentes.

8.a. Tomar nota del informe de labores de la UEN Produccién correspondiente al Il
trimestre 2016.

8.b. Solicitar al Proceso Despacho de Energia la elaboracién de indicadores que
consideren importantes para medir la tendencia en el costo de cada kilovatio/hora.
8.c. Solicitar a la UEN Produccién para que presente de manera conjunta con la UEN
Apoyo un plan de accién de la modernizacién de los sistemas hidroeléctricos Barro
Morado y Birris 3.

ARTICULO 8.- CORRESPONDENCIA.

- SOLICITUD FORO DE LUCHA SAN FRANCISCO.
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Se entra a conocer nota suscrita por los sefiores Marco Arias Samudio y Tedfilo Mata
Arce, Presidente y Vicepresidente, respectivamente del Foro de Lucha Distrito San
Francisco, mediante el cual solicitan copia del Contrato firmado entre la Municipalidad del
Cantén Central de Cartago y JASEC para el proyecto de Alcantarillado Sanitario y la
construccion de la Planta de tratamiento de Aguas Residuales para el Cantén Central de

Cartago. Dice el documento.

Foro de Lucha
Distrito
San Francisco

JASEC
JUNTA DIRECTIVA

20 0OCI. 2016
beed 11

Recibido:m
Hora: 8 S0 BT s B
Cartago, 19 de Octubre 2016

Estimados sefores (as):
Junta Directiva
JASEC

Reciba un cordial saludo de parte de! Foro de Lucha del Distrito San Francisco. En
aras a la transparencia publica solicitamos muy atentamente si nos facilite el
contrato firmado entre la Municipalidad del Cantdn Central de Cartago y la Junta
Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago para el proyecto de Alcantarillado
Sanitario y la construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para
el Cantén Central de Cartago.

De conformidad a los articulos 27 y 30 de la Constitucion Politica de la Republica
de Costa Rica y al articulo 32 de 1a Ley de Jurisdiccion Constitucional, solicitamos
su pronta respuesta y su mayor lransparencia.

*Para nolificaciones y respuesta al correo prolucha distritosfOS@amail.com

Sin mas por el momento

Sekén =

“Samudlo Tedfilo Mata Arce
Presidente Vice - Presidente
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Sobre el particular consulta don Salvador Rojas si JASEC puede entregar copia del
contrato en mencién al Foro de Lucha o es confidencial.

Sugiere don Jorge Lépez que dicha nota se traslade a la administracion, ya que el dia de
hoy en horas de la mafiana llegé a la Gerencia General dicha consulta directamente a la
administraciéon. Lo anterior, con el fin de analizar con detalle el tema en lo que
corresponda.

Considera don Alfonso Viquez importante que al momento del andlisis se tome en cuenta
que los contratos son acuerdos entre dos partes y pertenecen a las mismas, por cuanto a
pesar de que no haya clausula de confidencialidad, le parece que para revelar un contrato
a una tercera parte, se requiere que las dos partes lo hagan, ya que se estaria
violentando la lealtad.

A la vez, aclara que por su parte no tiene inconveniente alguno para que se revele la
informacién que corresponda.

Por su parte, prefiere don Victor Hernandez “pecar” de que unilateralmente se de una
informacién, dado que la estan solicitando como miembro de Junta Directiva, antes de ir
contra un principio de transparencia.

Sugiere don Luis Gerardo Gutiérrez que al momento de realizar el andlisis respectivo,
tome en consideracion lo dicho por la Contraloria General de la Republica, en donde le
denegd a JASEC, el refrendo para el P.H. Torito 2.

Solicita don Victor Hernandez a la Asesoria Juridica Institucional que dicho informe se

presente para la proxima sesion.
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Aclara don Alfonso Viquez que por su parte lo que estd defendiendo son los intereses y
responsabilidad de los directores de JASEC, de ahi que si estd vedado el entregar la
informacién no se puede remitir, pero si esta autorizada a entregar la informacion, éste
Organo Colegiado debera tomar un acuerdo sobre el particular.

Destaca don Jorge Lépez que dicha solicitud también fue presentada a la Gerencia
General directamente.

SE ACUERDA: de manera unanime y en firme con siete votos presentes.

8.a. Trasladar a la Asesoria Juridica Institucional nota suscrita por los sefores
Marco Arias Samudio y Teéfilo Mata Arce, Presidente y Vicepresidente,
respectivamente del Foro de Lucha Distrito San Francisco, mediante el cual
solicitan copia del Contrato firmado entre la Municipalidad del Cantén Central de
Cartago y JASEC para el proyecto de Alcantarillado Sanitario y la construccién de la
Planta de tratamiento de Aguas Residuales para el Cantén Central de Cartago, con
el fin de que brinde un criterio sobre el particular, el cual debera presentarse en la
préxima sesién de esta Junta Directiva.

ARTICULO 9.- ASUNTOS VARIOS SENORES DIRECTORES.

9.a. Recuerda don Salvador Rojas que la sesiéon de mafana es la actividad solemne a los
funcionarios que cumplen afos de servicios en JASEC, la cual se llevard a cabo en el

Hotel El Guarco.
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9.b. Solicita dofia Mariangella Mata se presente un informe sobre la reglamentaciéon en
cuanto a la instalacién de paneles solares.

SE ACUERDA: de manera unanime y en firme con siete votos presentes.

9.b.1. Solicitar al Proceso Servicios Técnicos presente un informe sobre la

normativa y demds aspectos en cuanto a la generacion distribuida.

9.c. Solicita don Alfonso Viquez se le aclare el tema en cuanto a tomar acuerdos en el
articulo de Asuntos Varios, ya que segun comprende que si la Junta Directiva incluso
convocar en el acto a una sesién completa, perfectamente si hay un acuerdo de los
sefiores directores pueden resolver sobre un punto determinado.

Ademas, cree que segun lo que ha dicho la Asesoria Juridica Institucional es que no se
podria resolver sobre un asunto en el cual un director manifieste que no se siente
preparado o informado suficientemente para tomar una decision.

SE ACUERDA: de manera unanime y en firme con siete votos presentes.

9.c.1. Trasladar a la Asesoria Juridica Institucional una aclaracién en cuanto a la
competencia de esta Junta Directiva para tomar acuerdos en el capitulo de Asuntos

Varios de los Seiiores Directores.
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SE LEVANTA LA SESION A LAS 20: 47 HORAS

Ing. SALVADOR ROJAS MOYA.
PRESIDENT
o o

Bach. ALEJANDRA PEREIRA LOPEZ.
SECRETARIA



